

СОГЛАСОВАНО.

Первый заместитель  
министра культуры  
Республики Крым



Т.А.Манежина

УТВЕРЖДАЮ.

Первый заместитель  
главы администрации  
Республики Крым  
Нижнегорского района  
Республики Крым



А.Н.Козинский

**Дорожная карта капитального строительства на 2019 – 2025 годы**

**муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная клубная система Нижнегорского района»**

( всего в сети – 28 объектов: 20 СДК, 7 СК, 1 РДК (не входят в сеть клубной системы– 3: Семеновский СДК, Любимовский СК, Ломоносовский СК).

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес объекта	Наличие проектно-сметной документации, стоимость, тыс. руб., мощность объекта	Наличие экспертизы	Год капитально го ремонта, реконструк ции, строительст ва	Демонтаж объекта	Примечания
1.	Ивановский СДК	297142, Республика Крым. Нижнегорский район, с. Ивановка, ул. Ленина, 3	ПСД разработана в 2016 году. 29 540 000,00 руб., здание 2 этажа, площадь застройки – 1218,8 м <sup>2</sup> , общая площадь – 1380,2 м <sup>2</sup> , полезная площадь – 1231,6 м <sup>2</sup> , строительный объем – 9529,4 м <sup>3</sup> .	91-1-6-1946-16 от 17.11.2016 года	2019 г.	-	По состоянию на 01.09.2019 года проходит капитальный ремонт.

	Великосельский СДК	297113, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Великоселье, ул. Ленина, 85	ПСД разработана в 2016 году. 13 770 000,00 руб., здание одноэтажное, количество мест – 250 человек.	91-1-6-3131-16 от 14.02.2017 года	2020 г. Распоряжение СМ РК от 01.08.2019 г. № 983-р	-	На данный момент проходит корректировка проектно-сметной документации.
3.	Коренновский СК	297132, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Коренное, ул. Лазарева, 51 а	ПСД разработана в 2016 году. 14 680 000,00 руб., здание одноэтажное, количество мест – 300 человек.	91-1-6-3191-16 от 14.02.2017	2020 г. Распоряжение СМ РК от 01.08.2019 г. № 983-р	-	На данный момент проходит корректировка проектно-сметной документации.
4.	Семеновский СДК	297136, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Семенное, ул. Ленина, 53 б	ПСД разработана в 2019 году.  2 397 030,00 руб.	91-1-0344-19 от 06.06.2019	-	2020-2021 г.г. (при условии выделения лимитов финансирования на 2020-2021 гг.)	03.07.2019 года направлено письмо в Министерство экономического развития Республики Крым с просьбой включить данный объект в Республиканскую адресную инвестиционную программу на 2019-2020 годы для выделения финансовых средств для выполнения демонтажа здания.
5.	Лиственский СДК	297124, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Лиственное, ул. Советская, 17	Контракт с ООО «КрымГидроПроект» на изготовление проектно-сметной документации на демонтаж от 09.08.2019 года №	-	-	2020-2021 г.г. (при условии выделения лимитов финансирования на	Стоимость всех работ по изготовлению проектно-сметной документации на демонтаж составляет 128 000 рублей за счет средств местного бюджета.

			У-78-08/19			2020-2021 гг.)	
	Лиственский СДК	297124, Республика Крым, Нижегородский район, с. Лиственное, ул. Советская, 17	-	-	2021-2022 г.г.  (при условии наличия ПСД с экспертизо й и выделения лимитов финансиров ания на СМР в заявляемом периоде)	-	Строительство сельского Дома культуры на 150 мест в с. Лиственное Нижегородского района Республики Крым
6.	Нижегородский РДК	297100, Республика Крым, Нижегородский район, пгт. Нижегородский, ул. Школьная, 14	297 003,27 руб. здание 2 этажа, площадь застройки – 2574,98 м <sup>2</sup> , общая площадь – 3855,00 м <sup>2</sup> , полезная площадь – 3412,62 м <sup>2</sup> , строительный объем – 15486,00 м <sup>3</sup> .	91-1-0843-18 от 15.08.2018	Реконструк ция 2021- 2023 г.г.  (при условии выделения лимитов финансиров ания на СМР в заявляемом периоде)	-	Осуществляется поиск источника, а также механизм финансирования
7.	Косточковский СДК	297150, Республика Крым, Нижегородский район, с. Косточковка, ул. Парковая, 4	64,55 млн. руб. (предварительно), вместимость зрительного зала 150 мест	-	2022-2025 г.г.  (при условии	-	Сформирован пакет обосновывающей документации на строительство объекта для рассмотрения возможности

					включения объекта в ФЦП)		его включения в ФЦП.
8.	Дрофинский СДК	297153, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Дрофино, ул. Шоссейная, 9 а	64,55 млн. руб. (предварительно), вместимость зрительного зала 150 мест	-	2022-2025 г.г.  (при условии включения объекта в ФЦП)	-	Сформирован пакет обосновывающей документации на строительство объекта для рассмотрения возможности его включения в ФЦП.
9.	Любимовский СК	297104, Республика Крым, Нижнегорский район, с.Любимовка, ул. Сумская	Определится проектом  вместимость зрительного зала 100 мест	-	2021-2022 г.г.  (при условии наличия ПСД с экспертизо й и выделения лимитов финансиров ания на СМР в заявляемом периоде)	-	Строительство сельского Дома культуры на 100 мест в с. Любимовка Нижнегорского района Республики Крым
10.	Ломоносовский СК	297140, Республика Крым, Нижнегорский район, с.Ломоносово, ул. Пушкина, 11	Определится проектом  вместимость зрительного зала 150 мест	-	2022-2023 г.г.  (при условии наличия ПСД с	-	Строительство сельского Дома культуры на 150 мест в с. Ломоносово Нижнегорского района Республики Крым

					экспертизо й и выделения лимитов финансиров ания на СМР в заявляемом периоде)		
11.	Михайловский СДК	297115, Республика Крым, Нижегородский район, с. Михайловка, ул. Черфаса, 30	Договор на изготовление ПСД Д/26-7 от 21.06.2019	-	2020-2021 г.г.  (при условии наличия ПСД с экспертизо й и выделения лимитов финансиров ания на СМР в заявляемом периоде)	-	На данный момент проходит изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания СДК
12.	Акимовский СДК	297122, Республика Крым, Нижегородский район, с. Акимовка, ул. Луговая, 72 б	Договор на изготовление ПСД Д/24-7 от 21.06.2019	-	2020-2021 г.г.  (при условии наличия ПСД с экспертизо й и выделения лимитов финансиров	-	На данный момент проходит изготовление проектно-сметной документации на капитальный -ремонт здания СДК

					ания на СМР в заявляемом периоде)		
13.	Желябовский СДК	297140, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Желябовка, ул. Придорожная, 3 а	2019  32 953 650,00 руб.,  строительный объем – 6085, м 3, общая площадь – 1180,77 м 2, количество этажей – 1	91-1-2090-18 от 25.03.2019	2021-2022 г.г.  (при условии включения объекта в ФЦП)	-	Сформирован пакет обосновывающей документации на капитальный ремонт объекта для рассмотрения возможности его включения в ФЦП.
14.	Зоркинский СДК	297114, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Зоркино, ул. Ялтинская, 30	2020 г.г.	-	2021 – 2022 г.г. (при условии наличия ПСД с экспертизо й и выделения лимитов финансиров ания на СМР в заявляемом периоде)	-	-
15.	Садовый СДК	297152, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Садовое, ул. Генова, 3	2020 г.	-	2021 – 2022 г.г. (при условии наличия ПСД с экспертизо й и	-	-

					выделения лимитов финансиров ания на СМР в заявляемом периоде)		
16.	Чкаловский СДК	297112, Республика Крым, Нижегородский район, с. Чкалово, ул. Параллельная, 9 а	2020 г.	-	2021 – 2022 г.г.  (при условии наличия ПСД с экспертизо й и выделения лимитов финансиров ания на СМР в заявляемом периоде)	-	-
17.	Изобильненский СДК	297120, Республика Крым, Нижегородский район, с. Изобильное, ул. Юбилейная, 2 а	2021 г.	-	2022 – 2023 г.г.  (при условии наличия ПСД с экспертизо й и выделения лимитов финансиров ания на СМР в заявляемом	-	-

18.	Митрофановский СДК	297133, Республика Крым, Нижегородский район, с. Митрофановка, ул.50 лет Октября, 75	2021 г.	-	периоде) 2022-2023 г.г. (при условии наличия ПСД с экспертизо й и выделения лимитов финансиров ания на СМР в заявляемом периоде)	-	-
19.	Охотский СДК	Республика Крым, Нижегородский район, с. Охотское, ул. Ленина, 106	2021 г.	-	2022-2023 г.г. (при условии наличия ПСД с экспертизо й и выделения лимитов финансиров ания на СМР в заявляемом периоде)	-	-
20.	Новогригорьевский СДК	297130, Республика Крым, Нижегородский район, с.Новогригорьевка, ул.Мичурина, 63	2021 г.	-	2022-2023 г.г.  (при условии наличия ПСД с	-	-



					экспертизо й и выделения лимитов финансиров ания на СМР в заявляемом периоде)		
21.	Уваровский СДК	297136, Республика Крым, Нижегородский район, с. Уваровка, ул. Кирова, 19 а	2022 г.	-	2023-2024 г.г. (при условии наличия ПСД с экспертизо й и выделения лимитов финансиров ания на СМР в заявляемом периоде)	-	-
22.	Пшениченский СДК	297110, Республика Крым, Нижегородский район, с. Пшеничное, ул.50 лет Октября, 8	2022 г.	-	2023-2024 г.г.  (при условии наличия ПСД с экспертизо й и выделения лимитов финансиров	-	-

					ания на СМР в заявляемом периоде)		
23.	Емельяновский СДК	297121, Республика Крым, Нижегородский район, с. Емельяновка, ул. Центральная, 144	2022 г.	-	2023-2024 г.г.  (при условии наличия ПСД с экспертизо й и выделения лимитов финансиров ания на СМР в заявляемом периоде)	-	-
24.	Фрунзенский СДК	297151, Республика Крым, Нижегородский район, с.Фрунзе, ул. Цветочная, 1	2022 г.	-	2023-2024 г.г.  (при условии наличия ПСД с экспертизо й и выделения лимитов финансиров ания на	-	-

					<i>СМР в заявляемом периоде)</i>		
25.	Ястребковский СК	297153, Республика Крым, Нижегородский район, с. Ястребки, пл. Мира, 24	2023 г.	-	2024-2025 г.г.  (при условии наличия ПСД с экспертизо й и выделения лимитов финансиров ания на СМР в заявляемом периоде)	-	-
26.	Буревестненский СК	297133, Республика Крым. Нижегородский район, с. Буревестник, ул. Октябрьская, 32 в	2023 г.	-	2024-2025 г.г.  (при условии наличия ПСД с экспертизо й и выделения лимитов финансиров ания на	-	-

					СМР в заявляемом периоде)		
27.	Пеновский СК	297155, Республика Крым, Нижегородский район с. Пены, ул. Садовая, 1	2023 г.	-	2024-2025 г.г.  (при условии наличия ПСД с экспертизо й и выделения лимитов финансиров ания на СМР в заявляемом периоде)	-	-
28.	Широкинский СК	297114, Республика Крым, Нижегородский район, с. Широкое, ул. Зелёная, 1	2023 г.	-	2024-2025 г.г.  (при условии наличия ПСД с экспертизо й и выделения лимитов финансиров ания на СМР в	-	-

					заявляемом периоде)		
29.	Владиславовский СК	297131, Республика Крым, Нижегородский район, с. Владиславовка, ул.Ленина, 79 а	2023 г.	-	2024-2025 г.г.  (при условии наличия ПСД с экспертизо й и выделения лимитов финансиров ания на СМР в заявляемом периоде)	-	-
30.	Приреченский СК	297156, Республика Крым, Нижегородский район,с. Приречное, ул. Набережная, 8	2023 г.	-	2024-2025 г.г.  (при условии наличия ПСД с экспертизо й и выделения лимитов финансиров ания на СМР в заявляемом периоде)	-	-
31.	Жемчужинский	297154, Республика Крым, Нижегородский	-	-	-	-	Капитальный ремонт проведен в 2017 году

СДК	район, с. Жемчужина, ул.40 лет Победы, 5					
-----	---	--	--	--	--	--

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, sweeping strokes.

Начальник отдела культуры  
и межнациональных отношений

Л.У.Мамедляев